Bilaga 3 till Skolhusplan 2030 (dnr KS2019/467)

Genomförande- och ekonomisk plan

År				21		22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				2032-	*Koll*
Projekt	Kostn mkr	Prio	Tidplan	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4	Kv1	Kv2	Kv3	kv4		
Nybyggn fsk Stadsparken	80	A	21-23	5	5	10	20	20	20																																						*80*
																																													0
Norrsätraskolan F-9	670	A	21-27	5	5	10	10	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	30																								*670*
																																													0
Västanbyns fsk ombyggn	25	A	21-22	5	5	5	5	5																																						*25*
																																													0
Bessemergymnasiet																																														*0*
-Omb för kök, matsal, cafeteria	36	A	21-22	5	5	5	10	5	4	2																																				*36*
-Om- o tillb Teknikprogram	62	A	21-22			5	5	10	15	15	10	2																																			*62*
-Om- o tillb klassrum	35	B	23-24							2	5	5	10	10	3																																	*35*
																																													0
Nybyggnad fsk Sätralinjen	80	B	22-24						5	5	10	10	20	20	10																																	*80*
Ny F-3 (7-9) Björksätraskolan	410	B	24-28											5	5	10	10	10	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20														*410*
																																													0
Vallhovskolan/Tallbackens fsk	90	B	24-26											5	5	10	10	10	10	10	10	10	10																								*90*
																																													0
Sametablering Vuxenutbild	100	B	23-24							10	10	10	20	20	20	10																															*100*
																																													0
Om- och tillb Murgårdsskolan	500	C	28-33																											5	5	5	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	95	*500*
																																													0
Omb Västanbys skola till fsk	90	C	31-33																																							2	3	5	10	70	*90*
																																													0
Nybyggnad fsk Björkparken	80	C	28-30																											2	3	5	10	10	10	10	10	10	5	5							*80*
																																														0
Summa investeringar	**2258**																																													*2258*
Investering per månad				20	20	35	50	70	74	64	65	57	80	90	93	80	70	70	70	80	90	90	70	30	30	30	30	30	30	37	28	30	20	20	20	40	40	40	35	35	30	32	53	55	60	165	*2258*
Investering per år				40		229				266				333				310				220				120				115				120				140				200					